
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 DUREE DU CHANTIER 585 jours Ven 31/10/25 Jeu 16/03/28

2 O.S Préparation - Travaux 0 jour Ven 31/10/25 Ven 31/10/25

3 Période de préparation 2 mois Ven 31/10/25 Jeu 08/01/26

4 Synthèse Etudes 1 mois Ven 28/11/25 Jeu 08/01/26

5 Démolition du mur d'entrée 5 jours Ven 07/11/25 Jeu 13/11/25

6 Installation chantier et modulaires 1 sm Ven 14/11/25 Jeu 20/11/25

7 Construction neuve 245 jours Ven 19/12/25 Jeu 14/01/27

8 Terrassements et réseaux gravitaires 15 jours Ven 19/12/25 Jeu 22/01/26

9 Fondations 3 sm Ven 23/01/26 Jeu 12/02/26

10 Carneau de ventilation 1 sm Ven 13/02/26 Jeu 19/02/26

11 Dallage 1 mois Ven 20/02/26 Jeu 19/03/26

12 Elévations 2 mois Ven 20/03/26 Jeu 14/05/26

13 Plancher Haut 2 mois Ven 15/05/26 Jeu 09/07/26

14 Raccordement concessionnaires 1 mois Ven 12/06/26 Jeu 09/07/26

15 Etanchéité 1 mois Ven 10/07/26 Jeu 27/08/26

16 Menuiseries extérieures 1,5 mois Ven 10/07/26 Jeu 10/09/26

17 Remplacement menuiseries foyer des jeunes 2 sm Ven 28/08/26 Jeu 10/09/26

18 Aménagements intérieurs 80 jours Ven 11/09/26 Jeu 14/01/27

19 Passage de réseaux 3 sm Ven 11/09/26 Jeu 01/10/26

20 Flocage 2 sm Ven 25/09/26 Jeu 08/10/26

21 Appareillages électriques 3 sm Ven 02/10/26 Jeu 22/10/26

22 Appareillages sanitaires 3 sm Ven 02/10/26 Jeu 22/10/26

23 Chape avec plancher chauffant 4 sm Ven 23/10/26 Jeu 19/11/26

24 Plafonds atelier 2 sm Ven 06/11/26 Jeu 19/11/26

25 Parquet 3 sm Ven 20/11/26 Jeu 10/12/26

26 Menuiseries intérieures et agencement 3 sm Ven 11/12/26 Jeu 14/01/27

27 Réhabilitation de l'actuelle médiathèque 270 jours Ven 14/11/25 Jeu 14/01/27

28 Curage et démolition intérieurs 4 sm Ven 14/11/25 Jeu 11/12/25

29 Travaux de confortement et de renfort 4 sm Ven 20/02/26 Jeu 19/03/26

30 Création de la cage d'ascenseur 6 sm Ven 06/03/26 Jeu 16/04/26

31 Frangement vers extension 2 sm Ven 03/04/26 Jeu 16/04/26

32 Reprise appuis et tableaux menuiseries 2 sm Ven 17/04/26 Jeu 30/04/26

33 Confortement/Réfection de charpente 1 mois Ven 01/05/26 Jeu 28/05/26

34 Réfection de la couverture 1,5 mois Ven 29/05/26 Jeu 09/07/26

35 Ravalement de façade 2 mois Ven 29/05/26 Jeu 23/07/26

36 Remplacement des menuiseries 1 mois Ven 26/06/26 Jeu 23/07/26

37 Aménagements intérieurs 110 jours Ven 10/07/26 Jeu 14/01/27

38 Passage réseaux fileries et CVC 1 mois Ven 10/07/26 Jeu 27/08/26

39 Cloisons sèches/plafonds et 
isolation/flocage

65 jours Ven 24/07/26 Jeu 12/11/26

40 Sous-sol - Cloisons et plafonds 3 sm Ven 24/07/26 Jeu 03/09/26

41 Flocage RDC 1 sm Ven 28/08/26 Ven 04/09/26

42 RDC - Cloisons et plafonds 4 sm Ven 04/09/26 Jeu 01/10/26

43 Flocage R+1 1 sm Ven 25/09/26 Ven 02/10/26

44 R+1 - Cloisons et plafonds 4 sm Ven 02/10/26 Jeu 29/10/26

45 Flocage R+2 1 sm Ven 23/10/26 Ven 30/10/26

46 R+2 - Cloisons et plafonds 2 sm Ven 30/10/26 Jeu 12/11/26

47 Peinture 65 jours Ven 04/09/26 Jeu 03/12/26

48 Sous-sol 2 sm Ven 04/09/26 Jeu 17/09/26

49 RDC 3 sm Ven 02/10/26 Jeu 22/10/26

50 R+1 3 sm Ven 30/10/26 Jeu 19/11/26

51 R+2 2 sm Ven 20/11/26 Jeu 03/12/26

DUREE DU CHANTIER

O.S Préparation - Travaux

Période de préparation

Synthèse Etudes

Démolition du mur d'entrée

Installation chantier et modulaires

Construction neuve

Terrassements et réseaux gravitaires

Fondations

Carneau de ventilation

Dallage

Elévations

Plancher Haut

Raccordement concessionnaires

Etanchéité

Menuiseries extérieures

Remplacement menuiseries foyer des jeunes

Aménagements intérieurs

Passage de réseaux

Flocage

Appareillages électriques

Appareillages sanitaires

Chape avec plancher chauffant

Plafonds atelier

Parquet

Menuiseries intérieures et agencement

Réhabilitation de l'actuelle médiathèque

Curage et démolition intérieurs

Travaux de confortement et de renfort

Création de la cage d'ascenseur

Frangement vers extension

Reprise appuis et tableaux menuiseries

Confortement/Réfection de charpente

Réfection de la couverture

Ravalement de façade

Remplacement des menuiseries

Aménagements intérieurs

Passage réseaux fileries et CVC

Cloisons sèches/plafonds et isolation/flocage

Sous-sol - Cloisons et plafonds

Flocage RDC

RDC - Cloisons et plafonds

Flocage R+1

R+1 - Cloisons et plafonds

Flocage R+2

R+2 - Cloisons et plafonds

Peinture

Sous-sol

RDC

R+1

R+2

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025 Janvier 2026 Février 2026 Mars 2026 Avril 2026 Mai 2026 Juin 2026 Juillet 2026 Août 2026 Septembre 2026 Octobre 2026 Novembre 2026 Décembre 2026 Janvier 2027 Février 2027 Mars 2027 Avril 2027

2026

Construction de la médiathèque intercommunale
CHANTONNAY (85)
Planning DCE - Juin 2025



N° Nom de la tâche Durée Début Fin

52 Sols 60 jours Ven 18/09/26 Jeu 10/12/26

53 Sous-sol 1 sm Ven 18/09/26 Jeu 24/09/26

54 RDC 4 sm Ven 09/10/26 Jeu 05/11/26

55 R+1 3 sm Ven 20/11/26 Jeu 10/12/26

56 R+2 1 sm Ven 04/12/26 Jeu 10/12/26

57 Appareillages électriques 2 mois Ven 23/10/26 Jeu 17/12/26

58 Appareillages sanitaires 2 mois Ven 23/10/26 Jeu 17/12/26

59 Menuiseries intérieures et agencement 3 sm Ven 11/12/26 Jeu 14/01/27

60 Réhabilitation Microfolie 315 jours Ven 14/11/25 Jeu 18/03/27

61 Curage et démolition intérieurs 1 mois Ven 14/11/25 Jeu 11/12/25

62 Travaux de confortement et de renfort 4 sm Ven 01/05/26 Jeu 28/05/26

63 Modification gros-oeuvre 2 sm Ven 29/05/26 Jeu 11/06/26

64 Confortement/Réfection de charpente 3 sm Ven 12/06/26 Jeu 02/07/26

65 Réfection de la couverture 1 mois Ven 03/07/26 Jeu 30/07/26

66 Ravalement de façade 2 mois Ven 03/07/26 Jeu 17/09/26

67 Remplacement des menuiseries 1 mois Ven 17/07/26 Jeu 03/09/26

68 Aménagements intérieurs 75 jours Jeu 17/09/26 Jeu 14/01/27

69 Mise en place CTA 0 mois Jeu 17/09/26 Jeu 17/09/26

70 Passage fileries et réseaux 6 sm Ven 18/09/26 Jeu 29/10/26

71 Cloisons sèches/plafonds et isolation/flocage 6 sm Ven 18/09/26 Jeu 29/10/26

72 Peinture 4 sm Ven 30/10/26 Jeu 26/11/26

73 Carrelages 3 sm Ven 13/11/26 Jeu 03/12/26

74 Habillages bois acoustiques 2 sm Ven 27/11/26 Jeu 10/12/26

75 Gradins 2 sm Ven 11/12/26 Jeu 07/01/27

76 Appareillages électriques 1 mois Ven 27/11/26 Jeu 07/01/27

77 Appareillages sanitaires 1 mois Ven 27/11/26 Jeu 07/01/27

78 Menuiseries intérieures et agencement 3 sm Ven 11/12/26 Jeu 14/01/27

79 Réhabilitation Espace Jeunesse 285 jours Ven 12/12/25 Jeu 04/03/27

80 Curage intérieur 2 sm Ven 12/12/25 Jeu 08/01/26

81 Remaniement et nettoyage couverture 2 sm Ven 31/07/26 Jeu 03/09/26

82 Création de la cage d'ascenseur 2 sm Ven 04/09/26 Jeu 17/09/26

83 Ouvertures dans mur en pierre 2 sm Ven 18/09/26 Jeu 01/10/26

84 Pose nouvelles menuiseries 1 sm Ven 02/10/26 Jeu 08/10/26

85 Enduits 2 sm Ven 09/10/26 Jeu 22/10/26

86 Aménagements intérieurs 80 jours Ven 30/10/26 Jeu 04/03/27

87 Passage fileries et réseaux 3 sm Ven 30/10/26 Jeu 19/11/26

88 Cloisons sèches/plafonds et 
isolation/flocage

3 sm Ven 20/11/26 Jeu 10/12/26

89 Peinture 3 sm Ven 11/12/26 Jeu 14/01/27

90 Carrelages 2 sm Ven 15/01/27 Jeu 28/01/27

91 Appareillages électriques 2 sm Ven 29/01/27 Jeu 11/02/27

92 Appareillages sanitaires 2 sm Ven 29/01/27 Jeu 11/02/27

93 Menuiseries intérieures et agencement 3 sm Ven 12/02/27 Jeu 04/03/27

94 Travaux VRD et Aménagement extérieurs 2 mois Lun 02/11/26 Ven 08/01/27

95 Nettoyage 2 sm Ven 05/03/27 Jeu 18/03/27

96 OPR 2 sm Ven 05/03/27 Jeu 18/03/27

97 Réception 0 jour Jeu 18/03/27 Jeu 18/03/27

98 Levée des réserves 1 mois Ven 19/03/27 Jeu 15/04/27

99 Livraison 0 jour Jeu 15/04/27 Jeu 15/04/27

100 Démarrage du parfait achèvement (12 mois) 12 mois Ven 16/04/27 Jeu 16/03/28

101  0 jour Lun 03/07/17 Lun 03/07/17
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